



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL - PRÉDIO E ÁREA EXTERNA	SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ
----------------	--	-----------------------------

<b>EMPRESA:</b>	DATA BASE SINAPI:
<b>CNPJ:</b>	06/2018 (DESONERADO)
<b>END.:</b>	BDI (PADRÃO): 26,87%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

META	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	ETAPAS															
				1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	PRÉDIO	R\$1.645.781,86	87,80	9,57	R\$157.489,88	13,01	R\$214.130,15	12,48	R\$205.439,55	11,43	R\$188.076,55	12,18	R\$200.401,00	17,24	R\$283.731,95	16,91	R\$278.223,02	7,19	R\$118.289,77
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$17.657,35	0,94	100,00	R\$17.657,35														
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$11.129,30	0,59	100,00	R\$11.129,30														
1.3	INFRA-ESTRUTURA: CONCRETO ARMADO	R\$57.326,51	3,06	100,00	R\$57.326,51														
1.4	SUPERESTRUTURA: CONCRETO ARMADO	R\$356.883,58	19,04	20,00	R\$71.376,72	60,00	R\$214.130,15	20,00	R\$71.376,72										
1.5	PAREDES E PAINÉIS	R\$87.912,86	4,69					100,00	R\$87.912,86										
1.6	ESQUADRIAS	R\$71.087,33	3,79					50,00	R\$35.543,67	50,00	R\$35.543,67								
1.7	COBERTURA	R\$305.065,76	16,27							50,00	R\$152.532,88	50,00	R\$152.532,88						
1.8	REVESTIMENTOS	R\$239.340,62	12,77									20,00	R\$47.868,12	80,00	R\$191.472,50				
1.9	PAVIMENTAÇÃO	R\$139.833,84	7,46													100,00	R\$139.833,84		
1.10	PINTURA	R\$58.479,17	3,12															100,00	R\$58.479,17
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$191.903,90	10,24											40,00	R\$76.761,56	60,00	R\$115.142,34		
1.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$38.744,73	2,07											40,00	R\$15.497,89	60,00	R\$23.246,84		
1.13	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	R\$53.031,54	2,83					20,00	R\$10.606,31									80,00	R\$42.425,23
1.14	LOUÇAS METAIS E BANCADAS	R\$17.385,37	0,93															100,00	R\$17.385,37
2	ÁREA EXTERNA	R\$228.682,59	12,20							9,80	R\$22.401,49	40,04	R\$91.574,95	17,16	R\$39.246,41	27,08	R\$61.917,11	5,92	R\$13.542,63
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$22.401,49	1,20							100,00	R\$22.401,49								
2.2	ESTACIONAMENTO	R\$130.821,36	6,98									70,00	R\$91.574,95	30,00	R\$39.246,41				
2.3	CALÇADA PRÉDIO	R\$61.917,11	3,30													100,00	R\$61.917,11		
2.4	FAIXA ELEVADA	R\$13.542,63	0,72															100,00	R\$13.542,63
<b>TOTAL .....</b>		<b>R\$1.874.464,45</b>	<b>100,00</b>	8,40	R\$157.489,88	11,42	R\$214.130,15	10,96	R\$205.439,55	11,23	R\$210.478,04	15,58	R\$291.975,96	17,23	R\$322.978,36	18,15	R\$340.140,13	7,03	R\$131.832,40
<b>TOTAL ACUMULADO .....</b>				8,40	<b>R\$157.489,88</b>	19,83	<b>R\$371.620,02</b>	30,79	<b>R\$577.059,57</b>	42,01	<b>R\$787.537,61</b>	57,59	<b>R\$1.079.513,56</b>	74,82	<b>R\$1.402.491,92</b>	92,97	<b>R\$1.742.632,05</b>	100,00	<b>R\$1.874.464,45</b>