

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>030907/18</b>	Proponente/Tomador <b>Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Pádua/RJ</b>	Município/UF <b>Santo Antonio de Pádua / RJ</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Reforma da Praça de Santa Cruz</b>
------------------------------	--	--	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação  
**MCID - Planejamento Urbano**

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA DA PRAÇA DE SANTA CRUZ				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.461,09	5,36%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DEMOLIÇÕES	15.685,70	5,11%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	TRANSPORTE	4.078,20	1,33%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	MOVIMENTO DE TERRA	4.599,76	1,50%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	PAVIMENTAÇÃO - PEDRA MIRACEMA AMARELA	121.714,38	39,66%		-	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00
1.6	PAVIMENTAÇÃO - PEDRA MIRACEMA MARRON	25.355,64	8,26%		-	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00
1.7	PISO TÁTIL	10.645,35	3,47%		-	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00
1.8	RAMPAS DE ACESSO	1.670,19	0,54%		-		-		-		-
1.9	PAVIMENTO EM PARALELO	1.127,76	0,37%		-		-		-		-
1.10	MEIO-FIO ENTORNO DA PRAÇA	14.923,98	4,86%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.11	JARDINAGEM	11.577,62	3,77%		-		-		-		-
1.12	PLAYGROUND	355,66	0,12%		-		-		-		-
1.13	LIXEIRAS	8.429,03	2,75%		-		-		-		-
1.14	BANCOS	11.232,32	3,66%		-		-		-		-
1.15	CORETO	6.889,98	2,25%		-		-		-		-
1.16	CONJUNTO DE MESA E 4 BANQUETAS DE CONCRETO	4.733,19	1,54%		-		-	10,00	10,00	10,00	20,00
1.17	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.735,84	13,27%		-		-		-	50,00	50,00
1.18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.373,84	0,77%		-		-		-	50,00	50,00
1.19	SERVIÇOS FINAIS	4.307,05	1,40%		-		-		-		-
	<b>Total (%):</b>			13,30	13,30	17,71	31,01	13,00	44,01	20,03	64,04
	<b>Total (R\$):</b>	306.896,58	100,00%	40.824,75	40.824,75	54.352,82	95.177,57	39.902,16	135.079,73	61.457,00	196.536,74

Santo Antonio de Pádua,01/07/2019

Local/Data

Josias Quintal de Oliveira  
Prefeito Municipal

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>030907/18</b>	Proponente/Tomador <b>Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Pádua/RJ</b>	Município/UF <b>Santo Antonio de Pádua / RJ</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Reforma da Praça de Santa Cruz</b>
------------------------------	--	--	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação  
**MCID - Planejamento Urbano**

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA DA PRAÇA DE SANTA CRUZ				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.461,09	5,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DEMOLIÇÕES	15.685,70	5,11%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	TRANSPORTE	4.078,20	1,33%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	MOVIMENTO DE TERRA	4.599,76	1,50%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	PAVIMENTAÇÃO - PEDRA MIRACEMA AMARELA	121.714,38	39,66%	25,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	PAVIMENTAÇÃO - PEDRA MIRACEMA MARRON	25.355,64	8,26%	25,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	PISO TÁTIL	10.645,35	3,47%	25,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	RAMPAS DE ACESSO	1.670,19	0,54%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	PAVIMENTO EM PARALELO	1.127,76	0,37%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	MEIO-FIO ENTORNO DA PRAÇA	14.923,98	4,86%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.11	JARDINAGEM	11.577,62	3,77%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.12	PLAYGROUND	355,66	0,12%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.13	LIXEIRAS	8.429,03	2,75%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.14	BANCOS	11.232,32	3,66%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.15	CORETO	6.889,98	2,25%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.16	CONJUNTO DE MESA E 4 BANQUETAS DE CONCRETO	4.733,19	1,54%	10,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00
1.17	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.735,84	13,27%	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.373,84	0,77%	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.19	SERVIÇOS FINAIS	4.307,05	1,40%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>			20,94	84,98	15,02	100,00	-	100,00	-	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	306.896,58	100,00%	64.254,95	260.791,69	46.104,89	306.896,58	-	306.896,58	-	306.896,58

Santo Antonio de Pádua, 01/07/2019

Local/Data

Josias Quintal de Oliveira  
Prefeito Municipal

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>030907/18</b>	Proponente/Tomador <b>Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Pádua/RJ</b>	Município/UF <b>Santo Antonio de Pádua / RJ</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Reforma da Praça de Santa Cruz</b>
------------------------------	--	--	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID - Planejamento Urbano</b>
--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA DA PRAÇA DE SANTA CRUZ				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.461,09	5,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DEMOLIÇÕES	15.685,70	5,11%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	TRANSPORTE	4.078,20	1,33%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	MOVIMENTO DE TERRA	4.599,76	1,50%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	PAVIMENTAÇÃO - PEDRA MIRACEMA AMARELA	121.714,38	39,66%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	PAVIMENTAÇÃO - PEDRA MIRACEMA MARRON	25.355,64	8,26%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	PISO TÁTIL	10.645,35	3,47%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	RAMPAS DE ACESSO	1.670,19	0,54%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	PAVIMENTO EM PARALELO	1.127,76	0,37%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	MEIO-FIO ENTORNO DA PRAÇA	14.923,98	4,86%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.11	JARDINAGEM	11.577,62	3,77%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.12	PLAYGROUND	355,66	0,12%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.13	LIXEIRAS	8.429,03	2,75%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.14	BANCOS	11.232,32	3,66%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.15	CORETO	6.889,98	2,25%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.16	CONJUNTO DE MESA E 4 BANQUETAS DE CONCRETO	4.733,19	1,54%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.17	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.735,84	13,27%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.373,84	0,77%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.19	SERVIÇOS FINAIS	4.307,05	1,40%		100,00		100,00		100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>				100,00		100,00		100,00		100,00
	<b>Total (R\$):</b>	306.896,58	100,00%		306.896,58		306.896,58		306.896,58		306.896,58

Santo Antonio de Pádua,01/07/2019

Local/Data

Josias Quintal de Oliveira  
Prefeito Municipal

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>030907/18</b>	Proponente/Tomador <b>Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Pádua/RJ</b>	Município/UF <b>Santo Antonio de Pádua / RJ</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Reforma da Praça de Santa Cruz</b>
------------------------------	--	--	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação  
**MCID - Planejamento Urbano**

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA DA PRAÇA DE SANTA CRUZ				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.461,09	5,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DEMOLIÇÕES	15.685,70	5,11%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	TRANSPORTE	4.078,20	1,33%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	MOVIMENTO DE TERRA	4.599,76	1,50%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	PAVIMENTAÇÃO - PEDRA MIRACEMA AMARELA	121.714,38	39,66%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	PAVIMENTAÇÃO - PEDRA MIRACEMA MARRON	25.355,64	8,26%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	PISO TÁTIL	10.645,35	3,47%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	RAMPAS DE ACESSO	1.670,19	0,54%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	PAVIMENTO EM PARALELO	1.127,76	0,37%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	MEIO-FIO ENTORNO DA PRAÇA	14.923,98	4,86%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.11	JARDINAGEM	11.577,62	3,77%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.12	PLAYGROUND	355,66	0,12%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.13	LIXEIRAS	8.429,03	2,75%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.14	BANCOS	11.232,32	3,66%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.15	CORETO	6.889,98	2,25%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.16	CONJUNTO DE MESA E 4 BANQUETAS DE CONCRETO	4.733,19	1,54%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.17	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.735,84	13,27%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.373,84	0,77%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.19	SERVIÇOS FINAIS	4.307,05	1,40%		100,00		100,00		100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>				100,00		100,00		100,00		100,00
	<b>Total (R\$):</b>	306.896,58	100,00%		306.896,58		306.896,58		306.896,58		306.896,58

Santo Antonio de Pádua,01/07/2019

Local/Data

Josias Quintal de Oliveira  
Prefeito Municipal

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>030907/18</b>	Proponente/Tomador <b>Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Pádua/RJ</b>	Município/UF <b>Santo Antonio de Pádua / RJ</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Reforma da Praça de Santa Cruz</b>
------------------------------	--	--	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID - Planejamento Urbano</b>
--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA DA PRAÇA DE SANTA CRUZ				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.461,09	5,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DEMOLIÇÕES	15.685,70	5,11%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	TRANSPORTE	4.078,20	1,33%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	MOVIMENTO DE TERRA	4.599,76	1,50%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	PAVIMENTAÇÃO - PEDRA MIRACEMA AMARELA	121.714,38	39,66%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	PAVIMENTAÇÃO - PEDRA MIRACEMA MARRON	25.355,64	8,26%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	PISO TÁTIL	10.645,35	3,47%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	RAMPAS DE ACESSO	1.670,19	0,54%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	PAVIMENTO EM PARALELO	1.127,76	0,37%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	MEIO-FIO ENTORNO DA PRAÇA	14.923,98	4,86%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.11	JARDINAGEM	11.577,62	3,77%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.12	PLAYGROUND	355,66	0,12%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.13	LIXEIRAS	8.429,03	2,75%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.14	BANCOS	11.232,32	3,66%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.15	CORETO	6.889,98	2,25%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.16	CONJUNTO DE MESA E 4 BANQUETAS DE CONCRETO	4.733,19	1,54%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.17	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.735,84	13,27%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.373,84	0,77%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.19	SERVIÇOS FINAIS	4.307,05	1,40%		100,00		100,00		100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>				100,00		100,00		100,00		100,00
	<b>Total (R\$):</b>	306.896,58	100,00%		306.896,58		306.896,58		306.896,58		306.896,58

Santo Antonio de Pádua,01/07/2019

Local/Data

Josias Quintal de Oliveira  
Prefeito Municipal

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>030907/18</b>	Proponente/Tomador <b>Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Pádua/RJ</b>	Município/UF <b>Santo Antonio de Pádua / RJ</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Reforma da Praça de Santa Cruz</b>
------------------------------	--	--	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID - Planejamento Urbano</b>
--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA DA PRAÇA DE SANTA CRUZ				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.461,09	5,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DEMOLIÇÕES	15.685,70	5,11%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	TRANSPORTE	4.078,20	1,33%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	MOVIMENTO DE TERRA	4.599,76	1,50%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	PAVIMENTAÇÃO - PEDRA MIRACEMA AMARELA	121.714,38	39,66%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	PAVIMENTAÇÃO - PEDRA MIRACEMA MARRON	25.355,64	8,26%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	PISO TÁTIL	10.645,35	3,47%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	RAMPAS DE ACESSO	1.670,19	0,54%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	PAVIMENTO EM PARALELO	1.127,76	0,37%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	MEIO-FIO ENTORNO DA PRAÇA	14.923,98	4,86%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.11	JARDINAGEM	11.577,62	3,77%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.12	PLAYGROUND	355,66	0,12%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.13	LIXEIRAS	8.429,03	2,75%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.14	BANCOS	11.232,32	3,66%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.15	CORETO	6.889,98	2,25%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.16	CONJUNTO DE MESA E 4 BANQUETAS DE CONCRETO	4.733,19	1,54%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.17	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.735,84	13,27%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.373,84	0,77%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.19	SERVIÇOS FINAIS	4.307,05	1,40%		100,00		100,00		100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>				100,00		100,00		100,00		100,00
	<b>Total (R\$):</b>	306.896,58	100,00%		306.896,58		306.896,58		306.896,58		306.896,58

Santo Antonio de Pádua,01/07/2019

Local/Data

Josias Quintal de Oliveira  
Prefeito Municipal