
ENDEREÇO: SALGUEIRO

10/2021

26,87%

META VALOR PESO

R$ % % Valor % Valor 

R$99.979,57 100,00 40,54 R$40.527,95

1 R$5.002,56 5,00 100,00 R$5.002,56

2 R$1.467,61 1,47 100,00 R$1.467,61

3 R$30.947,44 30,95 100,00 R$30.947,44

4 R$6.220,68 6,22 50,00 R$3.110,34 50,00 R$3.110,34

5 R$7.924,18 7,93 100,00 R$7.924,18

6 R$3.869,53 3,87 100,00 R$3.869,53

7 R$3.200,33 3,20 100,00 R$3.200,33

8 R$41.347,24 41,36 50,00 R$20.673,62 50,00 R$20.673,62

TOTAL    ............. R$99.979,57 51,57 61,21 R$61.201,57 38,79 R$38.778,00

61,21 R$61.201,57 100,00 R$99.979,57

BDI (PADRÃO):

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEP. DE PROJETOS E OBRAS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MURO FRONTAL DA E.M. ALICE DO AMARAL PEIXOTO EM SALGUEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ

DATA BASE EMOP/SINAPI:

(DESONERADO)

PORTÃO

ALAMBRADO

TOTAL ACUMULADO  .....

APÊNDICE II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPAS

1º mês

PINTURA

ESTRUTURA

ALVENARIA

REVESTIMENTO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES

2º mês

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MURO FRONTAL DA E.M. ALICE DO 

AMARAL PEIXOTO EM SALGUEIRO


