
(DESONERADO)

26,87%

META VALOR PESO

R$ % % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor 

1

1.1 R$14.477,18 2,87 100,00 R$14.477,18

1.2 R$8.719,74 1,73 100,00 R$8.719,74

1.3 R$86.568,91 17,18 80,00 R$69.255,13 20,00 R$17.313,78

1.4 R$136.193,38 27,03 80,00 R$108.954,70 20,00 R$27.238,68

1.5 R$25.972,42 5,15 100,00 R$25.972,42

1.6 R$9.643,76 1,91 100,00 R$9.643,76

1.7 R$29.467,72 5,85 100,00 R$29.467,72

1.8 R$65.201,69 12,94 60,00 R$39.121,01 40,00 R$26.080,68

1.9 R$23.553,11 4,67 70,00 R$16.487,18 30,00 R$7.065,93

1.10 R$18.477,04 3,67 100,00 R$18.477,04

1.11 R$39.545,22 7,85 20,00 R$7.909,04 80,00 R$31.636,18

1.12 R$24.791,69 4,92 20,00 R$4.958,34 80,00 R$19.833,35

1.13 R$21.300,73 4,23 60,00 R$12.780,44 40,00 R$8.520,29

TOTAL    ............. R$503.912,59 100,00 18,35 R$92.452,05 25,06 R$126.268,49 19,31 R$97.290,45 17,78 R$89.588,38 14,15 R$71.315,90 5,36 R$26.997,33

18,35 R$92.452,05 43,40 R$218.720,53 62,71 R$316.010,98 80,49 R$405.599,36 94,64 R$476.915,26 100,00 R$503.912,59

PINTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPAS

6º mês

CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mêsDESCRIÇÃO

TOTAL ACUMULADO  .....

COBERTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

INFRA-ESTRUTURA: CONCRETO ARMADO

SUPERESTRUTURA: CONCRETO ARMADO

PAREDES E PAINÉIS

ESQUADRIAS

LOUÇAS METAIS E BANCADAS

REVESTIMENTOS

PAVIMENTAÇÃO

DATA BASE SINAPI:

BDI (PADRÃO):

12/2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ


