
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        

1.1 2.416,09               0,69% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

1.2 21.103,53             6,03% 50,00                    50,00                    -                        50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 

1.3 43.075,08             12,31% -                        -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

1.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 112.344,73           32,10% -                        -                        -                        -                        60,00                    60,00                    

1.5 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 40.492,53             11,57% 30,00                    30,00                    50,00                    80,00                    20,00                    100,00                 100,00                 

1.6 PAVIMENTAÇÃO 26.266,87             7,51% -                        -                        -                        100,00                 100,00                 

1.7 REVESTIMENTO 6.374,35               1,82% -                        10,00                    10,00                    90,00                    100,00                 100,00                 

1.8 PINTURA 4.331,75               1,24% -                        -                        -                        -                        

1.9 INSTALAÇÕES ELETRICAS 27.185,88             7,77% -                        -                        -                        10,00                    10,00                    

1.10 GRAMADO SINTETICO 66.377,11             18,97% -                        -                        -                        -                        

Total (%): 7,18                      7,18                      5,97                      13,14                    19,28                    32,42                    27,54                    59,96                    

DRENAGEM PLUVIAL  ( ESPINHA DE PEIXE )

PREF. MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PADUA

ME - CONSTRUÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

838190/2016

DESCRIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE CAMPO FUT. SOCIETY GRAMA SINTETICA

SANTO ANTONIO DE PÁDUA CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY-GRAMA SINTÉTICA

Total (%): 7,18                      7,18                      5,97                      13,14                    19,28                    32,42                    27,54                    59,96                    

Total (R$): 349.967,92           100,00% 25.115,61            25.115,61            20.883,70            45.999,31            67.462,27            113.461,58          96.392,30            209.853,88          

Local/Data

PREFEITO MUNICIPAL

JOSIAS QUINTAL DE OLIVEIRA

Planilha Múltipla 2 v00 1



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %

1

1.1 2.416,09               0,69%

1.2 21.103,53             6,03%

1.3 43.075,08             12,31%

1.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 112.344,73           32,10%

1.5 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 40.492,53             11,57%

1.6 PAVIMENTAÇÃO 26.266,87             7,51%

1.7 REVESTIMENTO 6.374,35               1,82%

1.8 PINTURA 4.331,75               1,24%

1.9 INSTALAÇÕES ELETRICAS 27.185,88             7,77%

1.10 GRAMADO SINTETICO 66.377,11             18,97%

Total (%):

DRENAGEM PLUVIAL  ( ESPINHA DE PEIXE )

PREF. MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PADUA

ME - CONSTRUÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

838190/2016

DESCRIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE CAMPO FUT. SOCIETY GRAMA SINTETICA

Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

40,00                    100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

90,00                    100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

21,07                    81,03                    18,97                    100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY-GRAMA SINTÉTICASANTO ANTONIO DE PÁDUA

Total (%):

Total (R$): 349.967,92           100,00%

Local/Data

21,07                    81,03                    18,97                    100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

73.736,93            283.590,81          66.377,11            349.967,92          -                        349.967,92          -                        349.967,92          

JOSIAS QUINTAL DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Planilha Múltipla 2 v00 2


