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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 2 SERVIÇOS DE CAMPO 1

F 3 CANTEIRO DE OBRA 1

F 4 MOVIMENTO DE TERRA 1

F 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES I 1

F 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES II 5

F 7 ESTRUTURAS, MEIO FIO E ALVENARIA I 2

F 8 ESTRUTURAS, MEIO FIO E ALVENARIA II 3

F 9 ESTRUTURAS, MEIO FIO E ALVENARIA III 4

F 10 BASES E PAVIMENTOS I 3

F 11 BASES E PAVIMENTOS II 4

F 12 PEÇAS DE MADEIRA E FERRO FUNDIDO 5

F 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS I 5

F 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS II 6

F 15 PINTURAS 6 6

F 16 BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL 6 6

F 17 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 6 6

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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