
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS 15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias

Físico % 8,33% 8,33%

Financeiro R$ 21.565,40 R$ 21.565,40

Físico % 83,36% 41,68% 83,36%

Financeiro R$ 215.727,83 R$ 107.863,92 R$ 215.727,83

Físico % 8,31% 4,16% 8,31%

Financeiro R$ 21.511,42 R$ 10.755,71 R$ 21.511,42

Físico % 100,00% 45,83% 91,67% 100,00%

3 DEPÓSITO, GERÊNCIA E CPD

TOTAL

PRAZO DA OBRA: 45 dias

SALA 1

SALA 2

LOCAL: ESTRADA PÁDUA-PIRAPETINGA KM 03OBRA: TRATAMENTO ACÚSTICO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

1

2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 30/09/2020PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ VALOR : R$ 258.804,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ
CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL
TRATAMENTO ACÚSTICO, PORTAS,
ALVENARIAS E FORROS EM DRYWALL

Financeiro R$ 258.804,65 R$ 118.619,63 R$ 237.239,25 R$ 258.804,65

Observações:

TOTAL


