
PLANILHA  DESONERADA

CRONOGRAMA

MURO DE CONCRETO CICLÓPICO

Processo: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Endereço: Rua José Procópio Sales - Lote Nº 26 - Santa Afra

Município: 1º Distrito - Santo Antônio de Pádua - RJ BDI: 26,42%

Natureza: Programa Recurso Próprio BDI DIF: 26,42%

Mês base 

de preços:
EMOP 02/2022 - DESONERADO Prazo da Obra: 2 meses

1 2 0 0

1.0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 78,85 0,00 0,00 0,00 R$ 78,85 0,163%

2.0 CANTEIRO DE OBRAS 7.895,38 0,00 0,00 0,00 R$ 7.895,38 16,324%

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 1.359,49 1.359,49 0,00 0,00 R$ 2.718,98 5,622%

4.0 TRANSPORTES 253,71 253,71 0,00 0,00 R$ 507,41 1,049%

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 775,60 0,00 0,00 0,00 R$ 775,60 1,604%

6.0 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 368,53 368,53 0,00 0,00 R$ 737,05 1,524%

8.0 BASES E PAVIMENTOS 0,00 4.513,86 0,00 0,00 R$ 4.513,86 9,333%

11.0 ESTRUTURAS 12.546,85 12.546,85 0,00 0,00 R$ 25.093,69 51,882%

14.0
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

FERRAGENS
0,00 6.046,40 0,00 0,00 R$ 6.046,40 12,501%

TOTAL 23.278,40 25.088,83 0,00 0,00 48.367,22 100,000%

% 48,1285% 51,8715% 0,0000% 0,0000%

TOTAL ACUMULADO 23.278,40 48.367,22 48.367,22 48.367,22

% ACUMULADA 48,1285% 100,0000% 100,0000% 100,0000%

%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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