

PLANILHA DESONERADA - CRONOGRAMA

Nome do Projeto: Reforma Parque de Exposição
 Endereço: Estrada Pádua Monte Alegre KM 1
 Município: Santo Ant. de Pádua
 N° do Processo: -
 Natureza: Reforma
 Prazo da Obra: 1 Mês


BDI: 28,59%
 BDI DIF: 0%
 Mês Base: Maio/2022
 Fonte: Emop
 Enc. Soc.: Desonerado

Eng. Civil Resp. pelo orçamento: Filipe O. Prado



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	Mês	Total
		1	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.530,71	R\$ 7.530,71
2.0	ALVENARIA	R\$ 5.006,06	R\$ 5.006,06
3.0	PINTURA	R\$ 39.819,71	R\$ 39.819,71
4.0	ESQUADRIA/VIDRO	R\$ 18.590,71	R\$ 18.590,71
5.0	ELÉTRICA	R\$ 18.682,29	R\$ 18.682,29
6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SISTEMA DE ESGOTO	R\$ 2.154,62	R\$ 2.154,62
Total		R\$ 91.784,10	R\$ 91.784,10
%		100,00%	100,00%
Total Acumulado		R\$ 91.784,10	-
% Acumulada		100,00%	-

Representação Gráfica de Pagamento (R\$)



Representação Gráfica de Execução (%)

