



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS MUROS DE DIVISA E CALÇADA DOS FUNDOS DA CRECHE DO BAIRRO CEHAB

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ

ENDEREÇO: BAIRRO CEHAB

DATA BASE EMOP/SINAPI:

12/2022 (DESONERADO)

BDI (PADRÃO): 27,75%

APÊNCICE II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	ETAPAS			
				1º mês		2º mês	
				%	Valor	%	Valor
	OBJETO: DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS MUROS DE DIVISA E CALÇADA DOS FUNDOS DA CRECHE DO BAIRRO CEHAB	R\$107.034,39	100,00	67,91	R\$72.687,62	32,09	R\$34.346,77
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E EQUIPAMENTOS	R\$5.500,60	5,14	100,00	R\$5.500,60		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$2.442,65	2,28	100,00	R\$2.442,65		
3	ESTRUTURA	R\$55.873,38	52,20	100,00	R\$55.873,38		
4	ALVENARIA	R\$11.088,74	10,36	80,00	R\$8.870,99	20,00	R\$2.217,75
5	REVESTIMENTO E PISOS	R\$16.445,63	15,36			100,00	R\$16.445,63
6	PINTURA	R\$4.725,60	4,42			100,00	R\$4.725,60
7	PORTÃO	R\$10.957,79	10,24			100,00	R\$10.957,79
TOTAL		R\$107.034,39	100,00	67,91	R\$72.687,62	32,09	R\$34.346,77
TOTAL ACUMULADO				67,91	R\$72.687,62	100,00	R\$107.034,39