



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SARAH FARIA BRAZ

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

DATA BASE EMOP/SINAPI:

02/2023 (DESONERADO)

BDI (PADRÃO): 27,75%

APÊNDICE II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	ETAPAS									
				1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SARAH FARIA BRAZ	R\$489.007,87	100,00	3,77	R\$18.425,12	17,88	R\$87.438,17	30,99	R\$151.536,56	31,37	R\$153.409,50	15,99	R\$78.198,51
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$15.230,40	3,11	30,00	R\$4.569,12	20,00	R\$3.046,08	30,00	R\$4.569,12	20,00	R\$3.046,08		
2	ESQUADRIAS	R\$118.127,55	24,16			35,00	R\$41.344,64	35,00	R\$41.344,64	30,00	R\$35.438,27		
3	PINTURA	R\$169.799,15	34,72					30,00	R\$50.939,75	35,00	R\$59.429,70	35,00	R\$59.429,70
4	REVESTIMENTO: TETO, PISO E PAREDE	R\$108.958,86	22,28	10,00	R\$10.895,89	30,00	R\$32.687,66	40,00	R\$43.583,54	20,00	R\$21.791,77		
5	COBERTURA	R\$17.821,56	3,64	10,00	R\$1.782,16	30,00	R\$5.346,47	30,00	R\$5.346,47	30,00	R\$5.346,47		
6	HIDRÁULICA	R\$19.176,81	3,92			20,00	R\$3.835,36	30,00	R\$5.753,04	50,00	R\$9.588,41		
7	CALÇADA	R\$2.355,92	0,48	50,00	R\$1.177,96	50,00	R\$1.177,96						
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$37.537,62	7,68							50,00	R\$18.768,81	50,00	R\$18.768,81
	<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$489.007,87</b>	<b>100,00</b>	3,77	R\$18.425,12	17,88	R\$87.438,17	30,99	R\$151.536,56	31,37	R\$153.409,50	15,99	R\$78.198,51
	<b>TOTAL ACUMULADO .....</b>			3,77	<b>R\$18.425,12</b>	21,65	<b>R\$105.863,29</b>	52,64	<b>R\$257.399,86</b>	84,01	<b>R\$410.809,36</b>	100,00	<b>R\$489.007,87</b>