

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA:REFORMA DA PRAÇA EM CAMPELO
PREÇO BASE:SINAP 03/2025 E EMOP 03/2025 - DESONERADO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
			1 ° MÊS	2 ° MÊS	3 ° MÊS	4 ° MÊS	5 ° MÊS	6 ° MÊS	7 ° MÊS
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	7.341,80	7.341,80 100%	-	-	-	-	-	-
2	CANTEIRO DE OBRAS	60.208,35	60.208,35 100%	-	-	-	-	-	-
3	MOVIMENTO DE TERRA	13.512,37	-	6.756,18 50%	3.378,09 25%	3.378,09 25%	-	-	-
4	TRANSPORTES	10.119,08	5.059,54 50%	5.059,54 50%	-	-	-	-	-
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.436,41	8.218,21 50%	8.218,21 50%	-	-	-	-	-
6	BASES E PAVIMENTOS	115.279,15	-	28.819,79 25%	57.639,58 50%	28.819,79 25%	-	-	-
7	ESTRUTURAS	175.241,08	-	-	70.096,43 40%	70.096,43 40%	35.048,22 20%	-	-
8	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS	155.939,64	-	-	38.984,91 25%	38.984,91 25%	38.984,91 25%	38.984,91 25%	-
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	293.986,21	-	-	-	-	73.496,55 25%	146.993,10 50%	73.496,55 25%
10	PINTURAS	67.966,16	-	-	-	-	-	-	67.966,16 100%
11	ILUMINAÇÃO PUBLICA	62.823,93	-	-	-	-	-	-	62.823,93 100%
12	ACESSÓRIOS QUADRA	13.336,47	-	-	-	-	-	-	13.336,47 100%
13	BIQUINHA DE AGUA	37.874,13	-	9.468,53 25%	9.468,53 25%	18.937,07 50%	-	-	-
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		1.030.064,79	80.827,90 7,85%	58.322,25 5,66%	179.567,54 17,43%	160.216,29 15,55%	147.529,68 14,32%	185.978,01 18,05%	217.623,12 21,13%
% TOTAL DOS SERVIÇOS		100,00%							