



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ
----------------	---------------------------------	-----------------------------

	DATA BASE SINAPI:
	12/2017 (DESONERADO)
	BDI (PADRÃO): 26,87%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	ETAPAS													
				1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês			
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor		
1	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL																
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$14.477,18	2,87	100,00	R\$14.477,18												
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$8.719,74	1,73	100,00	R\$8.719,74												
1.3	INFRA-ESTRUTURA: CONCRETO ARMADO	R\$86.568,91	17,18	80,00	R\$69.255,13	20,00	R\$17.313,78										
1.4	SUPERESTRUTURA: CONCRETO ARMADO	R\$136.193,38	27,03			80,00	R\$108.954,70	20,00	R\$27.238,68								
1.5	PAREDES E PAINÉIS	R\$25.972,42	5,15					100,00	R\$25.972,42								
1.6	ESQUADRIAS	R\$9.643,76	1,91							100,00	R\$9.643,76						
1.7	COBERTURA	R\$29.467,72	5,85							100,00	R\$29.467,72						
1.8	REVESTIMENTOS	R\$65.201,69	12,94					60,00	R\$39.121,01	40,00	R\$26.080,68						
1.9	PAVIMENTAÇÃO	R\$23.553,11	4,67							70,00	R\$16.487,18	30,00	R\$7.065,93				
1.10	PINTURA	R\$18.477,04	3,67												100,00	R\$18.477,04	
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$39.545,22	7,85							20,00	R\$7.909,04	80,00	R\$31.636,18				
1.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$24.791,69	4,92					20,00	R\$4.958,34			80,00	R\$19.833,35				
1.13	LOUÇAS METAIS E BANCADAS	R\$21.300,73	4,23									60,00	R\$12.780,44	40,00		R\$8.520,29	
TOTAL		R\$503.912,59	100,00	18,35	R\$92.452,05	25,06	R\$126.268,49	19,31	R\$97.290,45	17,78	R\$89.588,38	14,15	R\$71.315,90	5,36		R\$26.997,33	
TOTAL ACUMULADO				18,35	R\$92.452,05	43,40	R\$218.720,53	62,71	R\$316.010,98	80,49	R\$405.599,36	94,64	R\$476.915,26	100,00		R\$503.912,59	