



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066182-93/2019	Nº SICONV 891450/2019	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS NO LOTEAMENTO SA	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
--------------------------------	--------------------------	---	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS	494.720,73	% Período:	6,43%	22,19%	28,59%	25,81%	14,65%	2,34%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.889,08	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	9.288,34	% Período:	60,00%	40,00%										
1.3.	DEMOLIÇÃO	10.547,62	% Período:	60,00%	40,00%										
1.4.	ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE PISTA	299.860,84	% Período:		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%							
1.5.	ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE CALÇA	47.953,41	% Período:		10,00%	30,00%	40,00%	20,00%							
1.6.	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	92.718,39	% Período:		40,00%	40,00%	20,00%								
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	13.894,18	% Período:					20,00%	80,00%						
1.8.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO PARA	568,87	% Período:					20,00%	80,00%						
Total: R\$ 494.720,73				%:	6,43%	22,19%	28,59%	25,81%	14,65%	2,34%					
				Repasso:	30.576,25	105.595,30	136.028,95	122.805,79	69.687,66	11.128,45					
				Contrapartida:	1.214,40	4.193,95	5.402,69	4.877,50	2.767,80	441,99					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	31.790,66	109.789,25	141.431,63	127.683,29	72.455,46	11.570,44					
				%:	6,43%	28,62%	57,21%	83,02%	97,66%	100,00%					
				Repasso:	30.576,25	136.171,55	272.200,50	395.006,29	464.693,95	475.822,40					
				Contrapartida:	1.214,40	5.408,35	10.811,04	15.688,54	18.456,34	18.898,33					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	31.790,66	141.579,91	283.011,54	410.694,83	483.150,29	494.720,73					

RIO DE JANEIRO

Local

sexta-feira, 28 de maio de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: NEI BRANDAO DE SOUZA JUNIOR

CREA/CAU: 1989103372

ART/RRT: 2020210055571