



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065357-03/2019	Nº SICONV 884698/2019	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS NO LOTEAMENTO SA	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
--------------------------------	--------------------------	---	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS	417.464,39	% Período:	5,56%	22,71%	29,67%	26,63%	14,41%	1,02%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.071,23	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	7.739,26	% Período:	60,00%	40,00%										
1.3.	DEMOLIÇÃO	5.830,44	% Período:	60,00%	40,00%										
1.4.	ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE PISTA	246.438,93	% Período:		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%							
1.5.	ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE CALÇA	49.102,21	% Período:		10,00%	30,00%	40,00%	20,00%							
1.6.	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	87.953,88	% Período:		40,00%	40,00%	20,00%								
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5.133,22	% Período:					20,00%	80,00%						
1.8.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO PARA	195,22	% Período:					20,00%	80,00%						
Total: R\$ 417.464,39				%:	5,56%	22,71%	29,67%	26,63%	14,41%	1,02%					
				Repasso:	22.323,99	91.176,31	119.100,68	106.905,78	57.869,26	4.099,48					
				Contrapartida:	889,06	3.631,12	4.743,23	4.257,55	2.304,66	163,27					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	23.213,05	94.807,44	123.843,89	111.163,34	60.173,92	4.262,75					
				%:	5,56%	28,27%	57,94%	84,56%	98,98%	100,00%					
				Repasso:	22.323,99	113.500,30	232.600,98	339.506,76	397.376,02	401.475,50					
				Contrapartida:	889,06	4.520,18	9.263,41	13.520,96	15.825,62	15.988,89					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	23.213,05	118.020,49	241.864,38	353.027,72	413.201,64	417.464,39					

RIO DE JANEIRO

Local

sexta-feira, 28 de maio de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: NEI BRANDAO DE SOUZA JUNIOR

CREA/CAU: 1989103372

ART/RRT: 2020210055602