



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA**

ENDEREÇO **MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA -RJ**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) | PESO % | EXECUTADO % | SERVIÇOS Á EXECUTAR | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | | Mês 5 | | Mês 6 | |
| | | | | | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % |
| 1 | MAO DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO | R\$669.861,21 | | | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 33,34% | 16,66% | 50,00% | 16,67% | 66,67% | 16,67% | 83,34% | 16,66% | 100,00% |
| TOTAL | % | | | | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 33,34% | 16,66% | 50,00% | 16,67% | 66,67% | 16,67% | 83,34% | 16,66% | 100,00% |
| TOTAL | R\$ | R\$669.861,21 | | | 111.665,86 | 111.665,86 | 111.665,86 | 111.665,86 | 111.598,88 | 111.665,86 | 111.665,86 | 111.665,86 | 111.665,86 | 111.665,86 | 111.598,88 | 111.598,88 |
| TOTAL | ACUMULADO R\$ | | | | 111.665,86 | 223.331,73 | 334.930,61 | 446.596,47 | 558.262,33 | 669.861,21 | | | | | | |