



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

OBJETO: SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua - RJ
 Praça Visconde Figueira, 57 - Centro - CEP: 28470-000

DATA BASE EMOP:
 10/2021 (DESONERADO)
 BDI (PADRÃO): 27,75%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - APÊNDICE II AO TERMO DE REFERÊNCIA

META	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	ETAPAS		ETAPAS		ETAPAS		ETAPAS		ETAPAS		ETAPAS	
				1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês	
				R\$	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA															
		R\$1.427.433,54	100,00	16,67	R\$237.953,17	16,67	R\$237.953,17	16,67	R\$237.953,17	16,67	R\$237.953,17	16,67	R\$237.953,17	16,65	R\$237.667,68
1	FORNECIMENTO DE MAÕ DE OBRA	R\$1.427.433,54	100,00	16,67	R\$237.953,17	16,67	R\$237.953,17	16,67	R\$237.953,17	16,67	R\$237.953,17	16,67	R\$237.953,17	16,65	R\$237.667,68
TOTAL		R\$1.427.433,54	100,00	16,67	R\$237.953,17	16,67	R\$237.953,17	16,67	R\$237.953,17	16,67	R\$237.953,17	16,67	R\$237.953,17	16,65	R\$237.667,68
TOTAL ACUMULADO				16,67	R\$237.953,17	16,67	R\$475.906,34	16,67	R\$713.859,51	16,67	R\$951.812,68	16,67	R\$1.189.765,86	16,65	R\$1.427.433,54