



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SARAH FARIA BRAZ

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

DATA BASE EMOP/SINAPI:

01/2024 (DESONERADO)

BDI (PADRÃO): 27,75%

APÊNDICE II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	ETAPAS									
				1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
	OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SARAH FARIA BRAZ	R\$575.182,23	100,00	4,53	R\$26.046,67	18,22	R\$104.770,94	33,33	R\$191.712,12	28,61	R\$164.553,69	15,32	R\$88.098,81
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$20.904,91	3,63	30,00	R\$6.271,47	20,00	R\$4.180,98	30,00	R\$6.271,47	20,00	R\$4.180,98		
2	ESQUADRIAS	R\$109.828,97	19,09			35,00	R\$38.440,14	35,00	R\$38.440,14	30,00	R\$32.948,69		
3	PINTURA	R\$179.842,57	31,27					30,00	R\$53.952,77	35,00	R\$62.944,90	35,00	R\$62.944,90
4	REVESTIMENTO: TETO, PISO E PAREDE	R\$156.964,26	27,29	10,00	R\$15.696,43	30,00	R\$47.089,28	40,00	R\$62.785,70	20,00	R\$31.392,85		
5	COBERTURA	R\$34.725,60	6,04	10,00	R\$3.472,56	30,00	R\$10.417,68	30,00	R\$10.417,68	30,00	R\$10.417,68		
6	HIDRÁULICA	R\$20.183,25	3,51			20,00	R\$4.036,65	30,00	R\$6.054,98	50,00	R\$10.091,63		
7	CALÇADA	R\$2.424,84	0,42	25,00	R\$606,21	25,00	R\$606,21	50,00	R\$1.212,42				
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$50.307,83	8,75					25,00	R\$12.576,96	25,00	R\$12.576,96	50,00	R\$25.153,92
	TOTAL	R\$575.182,23	100,00	4,53	R\$26.046,67	18,22	R\$104.770,94	33,33	R\$191.712,12	28,61	R\$164.553,69	15,32	R\$88.098,81
	TOTAL ACUMULADO			4,53	R\$26.046,67	22,74	R\$130.817,61	56,07	R\$322.529,73	84,68	R\$487.083,42	100,00	R\$575.182,23