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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1065357-03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PADUA
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FRENTES DE OBRA:

.

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00

1. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS - .

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1. PLACA DE OBRA M2 2,50 2,00X1,25=2,50 . SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 12,00 4,00 x 3,00 = 12,00

.
SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.3.

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

M2 4,00 2,00 x 2,00 = 4,00

.

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.4. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1.254,81 
614,60 + 299,12 + 227,60 + 113,49 

= 1.254,81 .
SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2. MOVIMENTO DE TERRA - .

1.2.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
M3 729,02 

1.544,09 x 0,30 + 921,91 x 0,05 + 

0,79 x 10 + 643,89 x 0,30 + 341,40 

x 0,05 + 0,79 x 2 = 729,02
.

MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 729,02 

1.544,09 x 0,30 + 921,91 x 0,05 + 

0,79 x 10 + 643,89 x 0,30 + 341,40 

x 0,05 + 0,79 x 2 = 729,02
.

MOVIMENTO DE TERRA

1.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 145,80 729,02 x 0,20= 145,80

.
MOVIMENTO DE TERRA

1.3. DEMOLIÇÃO - .

1.3.1. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 15,24 

15,24  (CONFORME 

LEVANTAMENTO EM  PROJETO 

ANEXO) .

DEMOLIÇÃO

1.3.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 15,24 

15,24  (CONFORME 

LEVANTAMENTO EM  PROJETO 

ANEXO)
.

DEMOLIÇÃO

1.3.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3,04 15,24 X 0,2 = 3,04

.
DEMOLIÇÃO

1.4. ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO - .

1.4.1. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO M2 2.187,98 1.544,09 + 643,89 = 2.187,98
.

ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE 

PISTA DE ROLAMENTO

1.4.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PISTA 

DE ROLAMENTO COM BICA CORRIDA
M3 218,79 2.187,98 X 0,10 = 218,79

.

ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE 

PISTA DE ROLAMENTO

1.4.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM AREIA
M2 1.969,50 

(1.542,51 - 173,71) + (642,28 - 

41,58) = 1.969,50 .

ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE 

PISTA DE ROLAMENTO

1.4.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 215,29 173,71 + 41,58 = 215,29

.

ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE 

PISTA DE ROLAMENTO

1.5. ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA - .

1.5.1.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 1.263,31 921,91 + 341,40 = 1.263,31

.

ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE 

CALÇADA

1.5.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

CALÇADA COM BICA CORRIDA
M3 63,16 1.263,31 X 0,05 = 63,16

.

ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE 

CALÇADA

0
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.

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,000

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS NO LOTEAMENTO SAPÊ 884698/2019

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo
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1.5.3.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 

CM*. AF_07/2019

M3 32,37 
790,53 + 288,73 = 1.079,26 X 0,03 

= 32,37
.

ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE 

CALÇADA

1.5.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 53,96 1.079,26 x 0,05 = 53,96

.

ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE 

CALÇADA

1.5.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 53,96 1.079,26 x 0,05 = 53,96

.

ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE 

CALÇADA

1.6. ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO - .

1.6.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.440,45 1.022,84 + 417,61 = 1.440,45

.

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .

1.7.1.
PINTURA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA PARA 

SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL SOBRE PARALELEPIPEDOS
M2 65,32 51,18 + 14,14 = 65,32

.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.7.2. TUBO DE AÇO PARA SUPORTE DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL M 29,30 20,57 + 8,73 = 29,30 . SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.7.3.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 3,07 2,16 + 0,91 = 3,07

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.7.4.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM FORMATO CIRCULAR COM 

DIAMETRO DE 0,40M
UNIDADE 8,00 6,00 + 2,00 = 8,00

.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.7.5.
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (NOME), DIMENSÕES 

45X25CM
UNIDADE 2,00 1,00 + 1,00 = 2,00

.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.8.
ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO PARA SUPORTE DE PLACA DE 

SINALIZAÇÃO
- 

.

1.8.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 0,27 0,19 + 0,08 = 0,27

.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE 

AÇO PARA SUPORTE DE PLACA 

DE SINALIZAÇÃO

1.8.2.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,25 0,18 + 0,07 = 0,25

.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE 

AÇO PARA SUPORTE DE PLACA 

DE SINALIZAÇÃO

1.8.3. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 0,25 0,18 + 0,07 = 0,25

.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE 

AÇO PARA SUPORTE DE PLACA 

DE SINALIZAÇÃO.

RIO DE JANEIRO

Local Responsável Técnico

Nome: NEI BRANDAO DE SOUZA JUNIOR
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Data ART/RRT: 2020210055602

PMv3.0.4 2 / 4



I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1. PLACA DE OBRA M2 2,50 

1.1.2.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 12,00 

1.1.3.

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

M2 4,00 

1.1.4. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1.254,81 

1.2. MOVIMENTO DE TERRA - 

1.2.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
M3 729,02 

1.2.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 729,02 

1.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 145,80 

1.3. DEMOLIÇÃO - 

1.3.1. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 15,24 

1.3.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 15,24 

1.3.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3,04 

1.4. ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO - 

1.4.1. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO M2 2.187,98 

1.4.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PISTA 

DE ROLAMENTO COM BICA CORRIDA
M3 218,79 

1.4.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM AREIA
M2 1.969,50 

1.4.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 215,29 

1.5. ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA - 

1.5.1.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 1.263,31 

1.5.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

CALÇADA COM BICA CORRIDA
M3 63,16 

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS NO LOTEAMENTO SAPÊ 884698/2019

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - OGU
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Item Descrição Unidade Quantidade
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS NO LOTEAMENTO SAPÊ 884698/2019

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - OGU

1.5.3.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 

CM*. AF_07/2019

M3 32,37 

1.5.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 53,96 

1.5.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 53,96 

1.6. ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO - 

1.6.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.440,45 

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.7.1.
PINTURA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA PARA 

SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL SOBRE PARALELEPIPEDOS
M2 65,32 

1.7.2. TUBO DE AÇO PARA SUPORTE DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL M 29,30 

1.7.3.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 3,07 

1.7.4.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM FORMATO CIRCULAR COM 

DIAMETRO DE 0,40M
UNIDADE 8,00 

1.7.5.
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (NOME), DIMENSÕES 

45X25CM
UNIDADE 2,00 

1.8.
ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO PARA SUPORTE DE PLACA DE 

SINALIZAÇÃO
- 

1.8.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 0,27 

1.8.2.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,25 

1.8.3. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 0,25 

RIO DE JANEIRO

Local

sexta-feira, 28 de maio de 2021

Data

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1065357-03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PADUA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Responsável Técnico

Nome: NEI BRANDAO DE SOUZA JUNIOR

CREA/CAU: 1989103372

ART/RRT: 2020210055602
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