
EMPRESA: 

CNPJ: (DESONERADO)

END.: 26,87%

META VALOR PESO

R$ % % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor 

1 R$1.645.781,86 87,80 9,57 R$157.489,88 13,01 R$214.130,15 12,48 R$205.439,55 11,43 R$188.076,55 12,18 R$200.401,00 17,24 R$283.731,95 16,91 R$278.223,02 7,19 R$118.289,77

1.1 R$17.657,35 0,94 100,00 R$17.657,35

1.2 R$11.129,30 0,59 100,00 R$11.129,30

1.3 R$57.326,51 3,06 100,00 R$57.326,51

1.4 R$356.883,58 19,04 20,00 R$71.376,72 60,00 R$214.130,15 20,00 R$71.376,72

1.5 R$87.912,86 4,69 100,00 R$87.912,86

1.6 R$71.087,33 3,79 50,00 R$35.543,67 50,00 R$35.543,67

1.7 R$305.065,76 16,27 50,00 R$152.532,88 50,00 R$152.532,88

1.8 R$239.340,62 12,77 20,00 R$47.868,12 80,00 R$191.472,50

1.9 R$139.833,84 7,46 100,00 R$139.833,84

1.10 R$58.479,17 3,12 100,00 R$58.479,17

1.11 R$191.903,90 10,24 40,00 R$76.761,56 60,00 R$115.142,34

1.12 R$38.744,73 2,07 40,00 R$15.497,89 60,00 R$23.246,84

1.13 R$53.031,54 2,83 20,00 R$10.606,31 80,00 R$42.425,23

1.14 R$17.385,37 0,93 100,00 R$17.385,37

2 R$228.682,59 12,20 9,80 R$22.401,49 40,04 R$91.574,95 17,16 R$39.246,41 27,08 R$61.917,11 5,92 R$13.542,63

2.1 R$22.401,49 1,20 100,00 R$22.401,49

2.2 R$130.821,36 6,98 70,00 R$91.574,95 30,00 R$39.246,41

2.3 R$61.917,11 3,30 100,00 R$61.917,11

2.4 R$13.542,63 0,72 100,00 R$13.542,63

TOTAL    ............. R$1.874.464,45 100,00 8,40 R$157.489,88 11,42 R$214.130,15 10,96 R$205.439,55 11,23 R$210.478,04 15,58 R$291.975,96 17,23 R$322.978,36 18,15 R$340.140,13 7,03 R$131.832,40

8,40 R$157.489,88 19,83 R$371.620,02 30,79 R$577.059,57 42,01 R$787.537,61 57,59 R$1.079.513,56 74,82 R$1.402.491,92 92,97 R$1.742.632,05 100,00 R$1.874.464,45

DATA BASE SINAPI:

BDI (PADRÃO):

06/2018

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL - PRÉDIO E ÁREA EXTERNA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ

DESCRIÇÃO

TOTAL ACUMULADO  .....

COBERTURA

FAIXA ELEVADA

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

INFRA-ESTRUTURA: CONCRETO ARMADO

SUPERESTRUTURA: CONCRETO ARMADO

PAREDES E PAINÉIS

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO

ÁREA EXTERNA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPAS

8º mês

PRÉDIO

1º mês 2º mês 3º mês 6º mês 7º mês4º mês 5º mês

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTACIONAMENTO

CALÇADA PRÉDIO

REVESTIMENTOS

PAVIMENTAÇÃO

PINTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

LOUÇAS METAIS E BANCADAS


