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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

884698/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS  417.464,39 % Período: 5,56% 22,71% 29,67% 26,63% 14,41% 1,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  15.071,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. MOVIMENTO DE TERRA  7.739,26 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.3. DEMOLIÇÃO  5.830,44 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.4. ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO 246.438,93 % Período: 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

1.5. ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA 49.102,21 % Período: 0,00% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 30,00% 40,00% 20,00%

1.6. ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO  87.953,88 % Período: 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 40,00% 20,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  5.133,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.8. ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO PARA SUPORTE DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 195,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

%: 5,56% 22,71% 29,67% 26,63% 14,41% 1,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 22.323,99 91.176,31 119.100,68 106.905,78 57.869,26 4.099,48 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 889,06 3.631,12 4.743,23 4.257,55 2.304,66 163,27 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 23.213,05 94.807,44 123.843,89 111.163,34 60.173,92 4.262,75 - - - - - - 

%: 5,56% 28,27% 57,94% 84,56% 98,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 22.323,99 113.500,30 232.600,98 339.506,76 397.376,02 401.475,50 401.475,50 401.475,50 401.475,50 401.475,50 401.475,50 401.475,50 

Acumulado: Contrapartida: 889,06 4.520,18 9.263,41 13.520,96 15.825,62 15.988,89 15.988,89 15.988,89 15.988,89 15.988,89 15.988,89 15.988,89 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 23.213,05 118.020,49 241.864,38 353.027,72 413.201,64 417.464,39 417.464,39 417.464,39 417.464,39 417.464,39 417.464,39 417.464,39 

Local Responsável Técnico

Nome: NEI BRANDAO DE SOUZA JUNIOR

CREA/CAU: 1989103372

Data ART/RRT: 2020210055602

sexta-feira, 28 de maio de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PADUAPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS NO LOTEAMENTO SAPÊ

RIO DE JANEIRO

1065357-03/2019

Total:    R$ 417.464,39

Item Descrição
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